Compte rendu de réunion

Projet de visualisation des échanges entre Data Centers

Date	21 octobre 2026
Encadrant	Tristan ALLARD
Participants	Tristan ALLARD (encadrant), Stéphane BANKOLE, Faissale ALLEY et Vianney AHOMAGNON

1. Objectif

Étudier une bibliothèque de visualisation, notamment Sigma.js, pour représenter les échanges entre Data Centers et afficher les performances des opérations au fil des itérations.

2. Points abordés

- Réseau de Data Centers : représenter les centres sous forme de nœuds reliés et visualiser les échanges d'informations.
- Navigation par itération : afficher le numéro de l'itération et les informations associées. Dans un premier temps, le passage d'une itération à l'autre sera manuel.
- Performances : étudier des graphiques présentant les temps de calcul par opération et, si possible, les temps cumulés par itération.
- Images et carte géographique : vérifier la possibilité d'ajouter des illustrations ou de positionner les Data Centers sur une carte du monde.
- Animation : les transferts animés et le passage automatique entre itérations restent des pistes à vérifier techniquement.

3. Données et logs

Il faudra confirmer les informations disponibles dans les logs : numéro d'itération, opérations exécutées, temps de calcul, échanges entre Data Centers et, si nécessaire, horodatages pour reconstituer la séquence. Il reste à déterminer si un résumé par itération suffit ou si une chronologie complète est attendue.

4. Décisions et prochaines étapes

- Préparer une première démonstration avec des données saisies manuellement.
- Afficher les Data Centers, leurs connexions, les informations associées et les temps de calcul.
- Permettre de sélectionner manuellement les différentes itérations.
- Consulter la documentation de Sigma.js pour vérifier les fonctionnalités avancées.
- Contacter la cliente pour recueillir ses attentes, préciser les informations à visualiser et clarifier le format des logs.
- Chaque membre de l'équipe présentera son avancement lors de la prochaine réunion.

5. Prochaine réunion

Créneaux proposés : jeudi 29 octobre 2026 en début d'après-midi, avant 15 h, ou vendredi 30 octobre 2026 avant 15 h. La date définitive reste à confirmer selon les disponibilités de la cliente et des participants.

Conclusion

La priorité est de produire une démonstration simple de visualisation par itération. Les retours de la cliente et l'étude des logs permettront ensuite de confirmer les fonctionnalités à développer et leur faisabilité.